

希赛网, 专注于**软考**、**PMP**、**通信**考试的专业 IT 知识库和在线教育平台, 希赛网在线题库, 提供历年真题、模拟试题、章节练习、知识点练习、错题本练习等在线做题服务, 更有**能力评估报告**, 让你告别盲目做题, **针对性地攻破自己的薄弱点**, 备考更高效。

希赛网官网: www.educity.cn

希赛网软件水平考试网: www.educity.cn/rk

希赛网在线题库: <http://www.educity.cn/tiku/>

2014 上半年高项上午真题答案与解析: <http://www.educity.cn/tiku/tp1463.html>

2014 上半年信息系统项目管理师考试上午真题

● 结构化法是信息系统开发的常用方法之一, 它将信息系统软件生命大致分为系统规划、系统分析、系统设计、系统实施和系统维护 5 个阶段、每个阶段都有明确的工程任务, 各阶段工作按顺序展开。下列任务中, (1) 不属于系统规划或系统分析阶段。

- (1) A. 调查应用部门的环境、目标和应用系统
- B. 研究开发新系统的必要性和可行性。
- C. 用形式化或半形式化的描述说明数据和处理过程的关系。
- D. 用 ER 图建立数据模型

● () 不属于信息系统项目的生命周期模型。

- (2) A. 瀑布模型
- B. 迭代模型
- C. 螺旋模型
- D. 类一对象模型

● 软件过程改进 (Software Process Improvement, SPI) 是帮助软件企业对其软件 (制作) 过程的变化 (进) 进行计划、实施的过程。根据相关标准, 软件过程改进一般从 () 开始。

- (3) A. 计划变更
- B. 领导建议
- C. 问题分析
- D. 知识创新

● 国家电子政务总体框架主要包括: 服务与应用; 信息资源; (); 法规、法则与标准化; 管理体制。

- (4) A. 基础设施
B. 过程管理
C. 信息安全
D. 信息共享

- __ (5) __ 主要是针对用户使用的绩效, 而不是针对软件自身的度量指标。
 - (5) A. 内部质量
B. 使用质量
C. 外部质量
D. 可用性质量

- () 是指企业与政府机构之间进行电子商务活动。
 - (6) A. B2A
B. B2B
C. B2C
D. C2A

- () 不属于对需求描述的精确性要求。
 - (7) A. 能确定需求
B. 能验证需求的实现
C. 能估算需求的成本
D. 能评估需求变更的影响

- 在实施监理工作中, 总监理工程师具有 __ (8) __ 。
 - (8) A. 组织项目施工验收权
B. 工程款支付凭证签认权
C. 工程建设规模的确认权
D. 分包单位选定权

- 由总监理工程师主持编写, 监理单位技术负责人书面批准, 用来指导监理单位开展监理工作的指导性文件是 () 。
 - (9) A. 监理合同
B. 监理规划
C. 监理细则
D. 监理报告

● 软件过程管理一般包括：启动和范围定义；软件项目计划；__(10)__；评审和评价；关闭和软件工程度量。

- (10) A. 需求管理
B. 软件项目实施
C. 项目测试
D. 变更管理

● 用例图主要用来描述用户与系统功能单元之间的关系，它展示了一个外部用户能够观察到的系统功能模型图。在一个订票系统中，下图表现的是__(11)__关系。



- (11) A. 泛化
B. 继承
C. 扩展
D. 依赖

● 文档管理是软件开发过程中一项非常重要的工作，根据 GB/T 16680-1996 中的相关规定，描述开发小组职责的文档属于（）。

- (12) A. 人力资源文档
B. 管理文档
C. 产品文档
D. 开发文档

● 按照标准 GB/T 16260.1 《软件过程产品质量第 1 部分质量模型》规定，软件产品的“安全性”属性属于__(13)__评价内容。

- (13) A. 外部质量
B. 内部质量
C. 过程质量
D. 使用质量

● 按照 GB/T 16680 《软件文档管理指南》规定，__(14)__是正确的。

- (14) A. 软件产品的所有文档都应会签

- B. 修改单的签署可与被修改文档的签署不一样
 - C. 软件产品的所有文档的签署不允许代签
 - D. 一般来讲软件文件审核与批准是一个责任人
- 《计算机信息系统安全保护等级划分准则》规定了计算机系统安全保护能力的 5 个等级。其中, 按照__(15)___的顺序从左至右安全能力逐渐增强。
- (15) A. 系统审计保护级、结构化保护级、安全标记保护级
- B. 用户自主保护级、访问验证保护级、安全标记保护级
- C. 访问验证保护级、系统审计保护级、安全标记保护级
- D. 用户自主保护级、系统审计保护级、安全标记保护级
- OSI 安全体系结构定义了五种安全服务, 其中 __(16)___用于识别对象的身份并对身份证实。__(17)___用于防止对资源的非授权访问, 确保只有经过授权的实体才能访问受保护的资源。
- (16) A. 安全认证服务
- B. 访问控制安全服务
- C. 数据保密性安全服务
- D. 数据完整性安全服务
- (17) A. 安全认证服务
- B. 访问控制安全服务
- C. 数据保密性安全服务
- D. 数据完整性安全服务
- () 属于 QA 的主要职责。
- (18) A. 组织对概要设计同行评审。
- B. 检查工作产品及过程与规范的符合性
- C. 组织对软件过程的改进
- D. 文件版本管理
- 依照 TCP/IP 协议, __(19)___不属于网络层的功能。
- (19) A. 路由
- B. 异构图互联
- C. 数据可靠性校验
- D. 拥塞控制

● 某企业内部拥有几百台计算机终端，但只能获得 1-10 个公用 IP 地址，为使所有终端均能接入互联网，可采用 () 的 IP 地址管理策略。

- (20) A. 每台计算机分配一个固定的公用 IP 地址
B. 每台计算机分配一个固定的专用 IP 地址
C. 网络地址转换
D. 限制最多 10 台计算机上网

● 在 TCP/IP 协议分层结构中，SNMP 是在__ (21)__ 协议之上的异步请求/响应协议。

- (21) A. TCP
B. IP
C. UDP
D. FTTP

● 高校在进行新的网络规划和设计时，重点考虑的问题之一是网络系统应用和今后网络的发展。为了便于未来的技术升级与衔接，该高校在网络设计时应遵循 () 原则。

- (22) A. 先进行
B. 高可靠性
C. 标准化
D. 可扩展性

● __ (23)__ 是 WLAN 常用的上网认证方式。

- (23) A. WEP 认证
B. SIM 认证
C. 宽带拨号认证
D. PPOE 认证

● 某软件的工作量是 20000 行，由 4 人组成的开发小组开发，每个程序员的生产效率是 5000 行/人月，每对程序员的沟通成本是 250 行/人月，则该软件需要开发__ (24)__ 月。

- (24) A. 1
B. 1.04
C. 1.05
D. 1.08

● 评估和选择最佳系统设计方案时，甲认为可以采用点值评估方法，即根据每一个价值因素的重要性，综合打分来选择最佳的方案。乙根据甲的提议，对系统 A 和系统 B 进行评估，评估

结果如下表所示, 那么乙认为__(25)___

评估因素的重要性	系统 A	系统 B
	评估值	评估值
硬件 40%	90	80
软件 40%	80	85
供应商支持 20%	80	90

- (25) A. 最佳方案是 A
 B. 最佳方案是 B
 C. 条件不足, 不能得出结论
 D. 只能用成本/效益分析方法做出判断
- 以下关于综合布线及综合布线系统的叙述中, () 是不正确的。
- (26) A. 综合布线领域被广泛遵循的标准是 EIA/TIA 568A
 B. 综合布线系统的范围包括单幢建筑和建筑群体两种
 C. 单幢建筑的综合布线系统工程范围一般指建筑内部敷设的通信线路, 不包括引出建筑物的通信线路
 D. 综合布线系统的工程设计和安装施工应分步实施
- 下列关于项目投资回收期的说法中, () 是正确的。
- (27) A. 项目投资回收期是指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间。
 B. 项目投资回收期一般以年为单位, 并从项目投产开始年算起。
 C. 投资回收期越长, 则项目的盈利和抗风险能力越好。
 D. 投资回收期的判别基准是基本投资回收期。
- 某承诺文件超过要约规定时间到达要约人。依据邮寄文件收函邮局戳记标明的时间, 受要约人是在要求的时间内投邮, 由于邮局错递而错过了规定时间。对此情况, 该承诺文件 ()。
- (28) A. 因迟到而自然无效
 B. 必须经要约人发出接受通知后才有效
 C. 必须经要约人发出拒绝通知后才无效
 D. 因非受要约人的原因迟到, 要约人必须接受该承诺
- 某软件开发企业, 在平面媒体上刊登了其开发的财务软件销售商业广告, 概要介绍了产品的功能。按照合同法规定, 该商业广告属于__(29)___。
- (29) A. 要约

- B. 承诺
- C. 要约邀请
- D. 承诺邀请

● 某集成企业的软件著作权登记发表日期为 2013 年 9 月 30 日, 按照著作权法规定, 其权利保护期到__(30)___。

- (30) A. 2063 年 12 月 31 日
B. 2063 年 9 月 29 日
C. 2033 年 12 月 31 日
D. 2033 年 9 月 29 日

● 以下有关质量保证的叙述中, () 是错误的。

- (31) A. 制定一项质量计划就可确保实际交付高质量的产品和服务。
B. 质量保证是一项管理职能, 包括所有有计划地、系统地为保证项目能够满足相关的质量标准而建立的活动。
C. 质量保证应该贯穿于整个的项目生命期
D. 质量审计是对其它质量管理活动的结构性的审查, 是决定一个项目质量活动是否符合组织政策、过程和程序的独立的评估。

● 风险预测一般是从风险发生的可能性和__(32)___两个方面来评估风险。

- (32) A. 风险产生的原因
B. 风险监控技术
C. 风险能否消除
D. 风险发生所产生的后果

● 风险的成本估算完成后, 可以针对风险表中的每个风险计算其风险曝光度。某软件小组计划项目中采用 60 个可复用的构件, 每个构件平均是 100LOC, 每个 LOC 的成本是 13 元人民币。下面是该小组定义的一个项目风险: 1. 风险识别: 预定要复用的软件构件中只有 60% 将被集成到应用中, 剩余功能必须定制开发; 2. 风险概率: 50% 3. 该项目风险的风险曝光度是

- ()。
- (33) A. 23400
B. 65000
C. 15600
D. 19500

● 某网络系统安装实施合同约定的开工日为 2 月 1 日。由于机房承包人延误竣工, 导致网络系统安装承包人实际于 2 月 10 日开工。网络系统安装承包人在 5 月 1 日安装完毕并向监理工程师提交了竣工验收报告, 5 月 10 日开始进行 5 天启动连续试运行, 结果表明安装实施有缺陷。网络系统安装承包人按照监理工程师的要求进行了调试工作, 并于 5 月 25 日再次提交请求验收申请。5 月 26 日再次试运行后表明安装工作满足合同规定的要求, 参与试运行有关各方于 6 月 1 日签署了同意移交工程的文件。为判定承包人是提前竣工还是延迟竣工, 应以__(34)__作为网络系统安装实施的实际工期并与合同工期比较。

- (34) A. 2 月 1 日至 5 月 10 日
 B. 2 月 1 日至 5 月 25 日
 C. 2 月 10 日至 5 月 26 日
 D. 2 月 10 日至 6 月 1 日

● 某项目各项工作的先后顺序及工作时间如下表所示, 该项目的总工期为__(35)__天。

序号	活动名称	紧前活动	活动持续时间(天)
1	A	--	5
2	B	A	7
3	C	A	5
4	D	A	6
5	E	B	9
6	F	C、D	13
7	G	E、F	6
8	H	F	5
9	I	G、H	2


- (35) A. 31
 B. 32
 C. 33
 D. 34

● 项目经理小李对一个小项目的工期进行估算时, 发现开发人员的熟练程度对工期有较大的影响。如果都是经验丰富的开发人员, 预计 20 天可以完成; 如果都是新手, 预计需要 38 天; 按照公司的平均开发速度, 一般 26 天可以完成。该项目的工期可以估算为__(36)__天。

- (36) A. 26
 B. 27
 C. 28
 D. 29

- 以下关于工作分解结构 (WBS) 的说法中, (37) 是正确的。
 - (37) A. 凡是出现在 WBS 中的工作都属于项目的范围, 凡是没出现在 WBS 中的工作都不属于项目的范围, 要想完成这样的工作, 必须遵守变更控制流程
 - B. WBS 最底层的工作单元叫工作包, 一个项目的 WBS 应在项目早期就分解到最底层
 - C. 树状结构的 WBS 直观, 层次清晰, 适用于大型的项目
 - D. 业界一般把 1 个人 40 个小时能干完的工作称为 1 个工作包, 依据分解得到的工作包能够可靠地估计出成本和进度

- 按照下图所示的项目工作分解结构, 其中空白处的内容应为 ()。



- (38) A. 需求开发、系统测试
 - B. 需求开发、系统交付
 - C. 需求确认、系统测试
 - D. 需求确认、系统交付
- 某项目已制定了详细的范围说明书, 并完成了 WBS 分解。在项目执行过程中, 项目经理在进行下一周工作安排的时候, 发现 WBS 中遗漏了一项重要的工作, 那么接下来他应该首先 ()。
 - (39) A. 组织项目组讨论, 修改 WBS
 - B. 修改项目管理计划, 并重新评审
 - C. 汇报给客户, 与其沟通, 重新编写项目文档
 - D. 填写项目变更申请, 对产生的工作量进行估算, 等待变更委员会审批
- 以下对询价的理解中, () 是正确的。
 - (40) A. 询价的目的是了解市场有关产品的价格
 - B. 询价是从潜在的卖方处获取如何满足项目需求的答复的过程
 - C. 投标人会议不是询价的方法
 - D. 通常需要为询价支付费用

- 某政府公开招标项目，在编制了招标文件并发布了招标公告后，招标人应随即（ ）。

- (41) A. 组织专家对招标文件进行评审
 B. 出售招标文件，对潜在投标人资格预审
 C. 接受参与投标人的投标书
 D. 由评标委员会对投标文件进行预审

- 以下项目的招投标过程中，__(42)__的做法是正确的。

- (42) A. 某市计划投资建设大型轨道交通地铁项目，经多方专家论证，确定了项目的可行性并落实了资金来源。由于该市的第一条地铁项目的主要控制系统是系统集成商 A 建设的，经过投资方和专家委员会的共同评审，确定继续由集成商 A 承担此地铁项目的主要控制系统建设。
 B. 某政府采购项目，招标人编制了招标文件，由于此项目涉及政府的重要数据，因此招标文件中对投标人资质要求为具备涉密系统集成资质。
 C. 招标人在制定招标的评分标准时，设定其中一项评标项为“内部管理”，给出的评分细则是：“好”得 5 分，“较好”得 4 分，“一般”得 3 分，“较差”得 2 分，“差”得 1 分。
 D. 招标人收到投标方的标书后应该签收，并当面开启进行初审，确定提交的标书形式上是否完整。

- () 是用于编制沟通计划的输入。

- (43) A. 项目章程
 B. 沟通管理计划
 C. 沟通频率
 D. 沟通术语词汇表

- 下表是一份简单的项目沟通计划，该计划存在的最严重的问题是（ ）。

时间	地点	接收人	沟通活动	负责人	说明
每周一上午	公司	项目组	周例会	项目经理	除特殊情况 均应参加
每周五	公司	公司领导、项目 组成员	项目情况沟 通	项目经理	
里程碑结束	公司	项目组全体、 公司领导	里程碑评审	项目经理	
每月	客户现场	项目经理、客 户代表	项目情况沟 通	项目经理	

- (44) A. 缺少沟通时间

- B. 缺少沟通方式或信息传递方式
 - C. 接收人不明确。
 - D. 沟通的负责人不应该都是项目经理。
- 项目发生索赔事件后，一般先由 () 依据合同进行调解。
- (45) A. 政府行政主管部门
- B. 监理工程师
 - C. 仲裁委员会
 - D. 项目经理
- () 是项目干系人管理的主要目的。
- (46) A. 识别项目的所有潜在用户来确保完成项目总体设计
- B. 避免项目干系人提出不一致的要求
 - C. 通过制订对项目干系人调查表来关注对项目的评价
 - D. 避免项目干系人在项目管理中出现严重分歧
- 某软件公司开发某种软件产品时花费的固定成本为 16 万元，每套产品的可变成本为 2 元，设销售单价为 12 元，则需要销售 () 套才能达到盈亏平衡点。
- (47) A. 14000
- B. 16000
 - C. 18000
 - D. 20000
- 以下关于 IT 项目风险应对策略的描述中，() 是错误的。
- (48) A. 策略必须具有时效性
- B. 策略必须与风险的严重程度相一致，避免花费比风险后果更多的资源去预防风险
 - C. 对于某个比较重要的风险，可以采用单个风险应对计划表来对其进行管理
 - D. 为避免风险进一步扩大，尽可能让更多的项目干系人参与
- 在项目组合管理中，项目排序是对项目创造的__(49)__和投入进行分析，以选择出对组织最有利项目的过程。
- (49) A. 功能性交付物
- B. 交付物
 - C. 期望货币值

D. 期望价值

- 以下关于大型 IT 项目的叙述中, __ (50) __ 是不正确的。

(50) A. 大型 IT 项目一般是在需求不十分清晰的情况下开始的, 所以通常分解为需求定义和需求实现两个阶段

B. 对大型项目进行需求定义时, 往往要求对业务领域有深刻的理解

C. 对大型项目进行需求实现时, 往往要求对技术领域的精通

D. 大型 IT 项目的需求定义和需求实现通常都是由专业的咨询公司完成的

- 在大型复杂 IT 项目管理中, 为了提高项目之间的协作效率, 通常应首先 ()。

(51) A. 确保每个项目经理都明确项目的总体目标

B. 建立统一的项目过程作为 IT 项目管理的基础

C. 为每一个项目单独建立一套合适的过程规范

D. 制定合理的沟通计划

- 以下有关大型及复杂项目管理的说法中, () 是错误的。

(52) A. 大型项目经理的日常职责更集中于管理职责

B. 大型项目管理模式接近于直接管理模式

C. 项目周期较长

D. 团队构成较复杂

- 以下关于绩效报告的说法中, () 是错误的。

(53) A. 绩效报告应包含项目的状态报告和进展报告, 以及对项目的未来状况的预测

B. 形成绩效报告之前应收集项目的各种数据, 进行分析和汇总, 这些数据来源于项目执行过程中的记录

C. 通过对项目绩效的分析可能会产生项目变更的需求

D. 绩效报告应该关注项目的重要目标方面的内容, 主要是对进度、质量和成本方面的绩效情况的量化分析, 风险、采购等定性方面的内容不必纳入绩效报告中

- () 不是绩效报告应当包含的内容。

(54) A. 绩效目标及其设立依据

B. 分析说明未完成项目目标及其原因

C. 对预算年度内目标完成情况进行总结

D. 项目计划网络图

●绩效评价主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等方法。下列叙述中属于成本效益分析法的是 ()。

- (55) A. 通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素, 评价绩效目标实现程度
 B. 通过专家评估、公众问卷及抽样调查等项目支出效果进行评判, 评价绩效目标实现程度
 C. 将一定时期内的支出与效益进行对比分析以评价绩效目标实现程度
 D. 通过对绩效目标与实施效果、历史或当前情况、不同部门和地区同类项目的比较, 综合分析绩效目标实现程度

●项目 I、II、III、IV 的工期都是三年, 在第二年末其挣值分析数据如下表所示。按此趋势, 项目 () 应最早完工。

项目	预算总成本	EV	PV	AC
I	1500	1000	1200	900
II	1500	1300	1200	1300
III	1500	1250	1200	1300
IV	1500	1100	1200	1200

- (56) A. I
 B. II
 C. III
 D. IV

●项目成本控制是指 ()。

- (57) A. 对成本费用的趋势及可能达到的水平所作的分析和推断
 B. 预先规定计划期内项目施工的耗费和成本要达到的水平
 C. 确定各个成本项比预计要达到的目标成本的降低额和降低率
 D. 在项目过程中, 对形成成本的要素进行监督和调节

●某信息系统项目最终完成的可行性研究报告的主要内容包括以下部分: ①项目背景和概述 ②市场前景分析 ③运行环境可行性分析 ④项目技术方案分析 ⑤项目投资及成本分析 ⑥项目组织及投入资源分析 ⑦可行性研究报告结论 该可行性报告缺少__(58)___。

- (58) A. 风险分析、项目计划
 B. 风险分析、项目评估方法
 C. 市场需求预测、项目计划
 D. 市场需求预测、项目评估方法

- 以下关于软件测试与质量保证的叙述中，（ ）是正确的。
 - (59) A. 软件测试关注的是过程中的活动，软件质量保证关注的是过程的产物
 - B. 软件测试是软件质量保证人员的主要工作内容
 - C. 软件测试是软件质量保证的重要手段
 - D. 软件质量保证人员就是软件测试人员

- （ ）不属于项目监控的工作内容。
 - (60) A. 随时收集干系人需求
 - B. 分析项目风险
 - C. 测量项目绩效
 - D. 分发绩效信息

- 配置审核的实施可以__(61)__.
 - (61) A. 防止向用户交付用户手册的不正确版本
 - B. 确保项目进度的合理性
 - C. 确认项目分解结构的合理性
 - D. 确保活动资源的可用性

- 某 ERP 项目的生产管理子系统进行安装调试时，项目经理发现车间操作员的实际操作方式与最初客户确定的操作方式有较大不同。为了解决这个问题，首先应__(62)__.
 - (62) A. 说服车间操作员按确定的操作方式实施
 - B. 说服客户代表修改最初确定的需求
 - C. 由项目经理汇报给高层领导决定
 - D. 召开协调会议，请客户代表和车间操作员共同参加，分析原因协商解决

- （ ）不属于管理文档。
 - (63) A. 变更控制记录
 - B. 开发计划
 - C. 项目总结报告
 - D. 需求文件评审记录

- 软件配置管理受控制的对象应是（ ）。实施软件配置管理包括 4 个最基本的活动，其中不包括（ ）。
 - (64) A. 软件元素
 - B. 软件项目
 - C. 软件配置项

D. 软件过程

- (65) A. 配置项标识
 B. 配置项优化
 C. 配置状态报告
 D. 配置审计

● 某软件开发项目的需求规格说明书第一次正式发布，命名为《需求规格说明书 V1.0》，此后经过两次较小的升级，版本号升至 V1.2。此时客户提出一次需求变更，项目组接受了变更，按客户的要求对需求规格说明书进行了较大的改动并通过评审，此时版本号应升级为（ ）。

- (66) A. V1.3
 B. V1.5
 C. V2.0
 D. V3.0

● 有八种物品 A、B、C、D、E、F、G、H 要装箱运输，虽然量不大，仅装 1 箱也装不满，但出于安全考虑，有些物品不能同装一箱。在下表中，符号“X”表示相应的两种物品不能同装一箱。运输这八种物品至少需要装（ ）箱。

A								
B								
C	X							
D		X	X					
E				X				
F	X	X			X			
G			X	X	X	X		
H	X	X					X	
	A	B	C	D	E	F	G	H

- (67) A. 2
 B. 3
 C. 4
 D. 5

● 某家具厂有方木材 90m^3 （立方米），木工板 600m^3 （立方米），生产书桌和书柜所用材料数量及利润如下表：


产品	方木 (m ³)	木工板 (m ³)	利润 (元)
书桌	0.1	2	80
书柜	0.2	1	120
限额	90	600	

在生

产计划最优化的情况下，最大利润为 () 元。

- (68) A. 54000
 B. 55000
 C. 56000
 D. 58000

• 下图中，从①到⑧的最短路径有 () 条。



- (69) A. 1
 B. 2
 C. 3
 D. 4

• 某部门聘请了 30 位专家评选最佳项目，甲、乙、丙、丁四个项目申报参选。各位专家经过仔细考察后都在心中确定了各自对这几个项目的排名顺序，如下表：

项目编号	3 人	6 人	3 人	5 人	2 人	5 人	2 人	4 人
甲	1	1	4	4	4	4	4	4
乙	4	4	1	1	2	3	2	3
丙	2	3	2	3	1	1	3	2
丁	3	2	3	2	3	2	1	1

其中, 有 3 人将甲排在第 1, 将乙排在第 4, 将丙排在第 2, 将丁排在第 3; 依次类推。如果完全按上表投票选择最佳项目, 那么显然, 甲项目能得票 9 张, 乙项目能得票 8 张, 丙项目能得票 7 张, 丁项目能得票 6 张, 从而可以选出最佳项目甲。但在投票前, 丙项目负责人认为自己的项目评上的希望不大, 宣布放弃参选。这样, 投票将只对甲、乙、丁三个项目进行, 而各位专家仍按自己心目中的排名 (只是删除了项目丙) 进行投票。投票的结果是评出了最佳项目 ()。

- (70) A. 甲
B. 乙
C. 丁
D. 乙和丁

● All of the following are functions of CRM system except ()。

- (71) A. automation procurement
B. automation sales
C. automation marketing
D. automation customer service

● All the following tools and techniques are helpful to accurately confirming customers' needs, except ()。

- (72) A. questionnaires
B. prototyping approaches
C. fishbone diagrams
D. interviews

● Requirements management is the process of () ,analyzing, tracing,prioritizing and agreeing on requirements and then controlling changes and communicating to relevant stakeholders. It is a () process throughout a project. A requirement is a capability to which a project outcome (product or service) should conform.

- (73) A. communicating
B. collecting
C. filing
D. documenting

- (74) A. persistent
B. continuing
C. permanent

D. continuous

● Setting redundant components in subsystem to handle with the risks brought by the defaults of original components, what kind of risk response strategy is this? ().

- (75) A. Risk avoidance
B. Risk acceptance
C. Risk mitigation
D. Contingency plan

希赛网在线题库