

希赛网, 专注于软考、PMP、通信考试的专业 IT 知识库和在线教育平台。希赛网在线题库, 提供历年考试真题、模拟试题、章节练习、知识点练习、错题本练习等在线做题服务, 更有能力评估报告, 让你告别盲目做题, 针对性地攻破自己的薄弱点, 更高效的备考。

希赛网官网: <http://www.educity.cn/>

希赛网软件水平考试网: <http://www.educity.cn/rk/>

希赛网在线题库: <http://www.educity.cn/tiku/>


2016 下半年集成案例分析真题答案与解析: <http://www.educity.cn/tiku/tp19663.html>

2016 年下半年系统集成项目管理工程师考试下午真题 (参考答案)

- 阅读下列说明, 回答问题 1 至问题 4, 将解答填入答题纸的对应栏内。

[说明]

下图给出了一个信息系统项目的进度计划网络图 (含活动历时)。



下表给出了该项目各项活动的历时和成本估算值。

活动名称	活动历时 (单位: 天)	成本估算值 (单位: 元)
A	2	1 000
B	2	2000
C	8	4000
D	5	3000
E	3	3000
F	7	4000
G	5	5000
H	4	2000
I	4	3000
J	2	2000
K	1	1 000

[问题 1] (5 分)

- (1) 请指出该项目的关键路径。
- (2) 请计算该项目的总工期。
- (3) 请计算活动 C 的总浮动时间和自由浮动时间。

[问题 2] (3 分)

假设该项目无应急储备, 管理储备为 10000 元, 计算该项目的完工预算 BAC 和总预算。

[问题 3] (6 分)

按照项目进度计划, 第 12 天结束时应完成活动 C、F、J, 实际情况为: C 完成了 75%; F 完成了 100%; J 完成了 50%。、实际花费 25000 元。请计算该时点的计划值 PV、挣值 EV、成本绩效指数 CPI 和进度绩效指数 SPI。

[问题 4] (6 分)

在项目第 12 天结束时, 项目经理对项目滞后的原因进行了分析, 找出了滞后原因 M (由于 M 造成的偏差是非典型的)。

- (1) 假设 M 在以后的项目实施过程中不会再发生, 请计算完工估算 EAC。
- (2) 假设 M 在以后的项目实施过程中一直存在, 请计算完工估算 EAC。

- 阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

[说明]

某大型国有企业 A 计划建立一套生产自动控制系统，改变目前的半自动化生产状态。A 企业内部设立有信息中心，具有自主开发能力，但采购部门经理老李认为自主开发耗时长，还是决定从外部选择一家具有相关成熟产品和实施经验的集成商实施外包。

老李组织编写了采购计划，确定该项目要对外进行招标。由于招标代理机构 B 已经与 A 企业合作多次，并列入了 A 企业的供应商名录，因此 A 企业直接委托 B 机构开始招标工作。

招标代理机构 B 协助 A 企业拟制了招标文件，并在互联网上发布了招标公告。招标文件中要求，潜在供方应具有信息系统集成二级（及其以上）资质。集成商 C 公司想参加投标，但只具有信息系统集成三级资质，C 公司联合了有信息系统集成二级资质的集成商 D 公司共同参加投标。在投标截止时间前一周，A 企业发现招标文件中有一处错误，他们对招标文件进行了修改并在网上进行了公告，还电话通知了每一个已知的投标人。

代理机构 B 接收了多份标书，与 A 企业共同对标书中涉及的技术方案、报价、资质证明材料等文件进行了评审，最终选择了一家报价最低的集成商 E 公司。

接下来，A 企业与集成商 E 公司签订了合同。在项目需求阶段，双方对于需求的理解产生了不一致。为消除需求的歧义，双方召开了多次会议进行沟通。同时，在项目实施过程中，由于集成商 E 公司没有此类软件开发的经验，部分开发模块需要外购，因此导致项目的进度延后。

[问题 1] (3 分)

老李直接决定将项目外包的做法是否合适?为什么?

[问题 2] (3 分)

判断下列选项的正误（填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写“√”，错误的选项填写“×”）：

- (1)编制采购计划前应首先做出自制 / 外购决定。 ()
- (2)A 企业不应该直接委托 B 机构作为招标代理机构。 ()
- (3)结束采购过程就是把合同和相关文件归档以备将来使用。 ()

[问题 3] (8 分)

(1)该项目的合同应采用哪一种合同对于甲方比较有利?为什么?

(2)C 公司和 D 公司的联合体是否符合投标要求?为什么?

[问题 4] (6 分)

请说明在该项目的采购过程中可能存在哪些问题?

- 阅读下列说明，回答问题 1 至问题 3，将解答填入答题纸的对应栏内。

[说明]

鉴于配置管理在信息系统集成和 IT 运维项目中的重要作用，某企业计划在企业层面统一建立配置库，以规范公司的配置管理，并责成公司的商务经理杨工兼任公司的配置经理，全面组织和协调公司的配置管理事项。杨工接到任务后，按照公司目前系统集成和运维的架构，将配置库分为系统集成项目配置库和运维项目配置库，不过这种配置库管理只是从名称方面进行了区分，实际上只有一个配置库。由于公司大部分的运维项目来自于公司的系统集成部，所以底层数据是共享的，没有分割开来，运维人员和系统集成人员经常针对同一个配置项进行修改。

在配置库运行 4 个月之后，公司组织了一次对配置库的审计，发现配置库存在大量的问题，杨工面对这样的局面，对自己在配置管理中的角色也感到非常迷茫。他收集了目前公司配置库管理方面存在的问题，这些问题比较突出地体现在以下几个方面：

(1)有的项目组将配置项细化到了软件产品的模块，而有的项目组以项目简单为由，根本没有进行配置管理，并且各项目组内部对配置管理的需求也不统一，随时间变化波动较大。

(2)很多开发人员和运维人员不知道在不同的库里应该放置什么内容，而且各种配置项的配

置格式也不统一, 导致配置库难以达到预期的效果。

(3)配置库增删比较混乱, 很多配置项还找不到最后的版本, 而且很多配置内容也放置混乱, 各种库的分割管理起不到预期的效果。

[问题 1](6分)

请结合以上案例, 简要说明配置管理的目标和主要活动。

[问题 2](8分)

请说明杨工在配置管理中存在的问题。

[问题 3](3分)

根据你的理解, 请指出配置审计的功能是什么?

● 阅读下列说明, 回答问题 1 至问题 3, 将解答填入答题纸的对应栏内。

[说明]

A 公司属于创业型公司, 随着公司业务规模的扩大, 公司领导决定成立专门的质量管理部门, 全面负责公司所有项目的质量, 并降低产品的缺陷率。公司还聘任了具有多年质量管理经验的张工担任公司质量管理部门的经理。

张经理上任后, 从每个项目组中抽调了一名 QA。QA 隶属于公司质量部, 工作地点在各个项目所在地点, 与项目组一起工作, 负责所在项目的质量管理。小王是 X 项目的 QA, 当前 X 项目正在研发阶段。张经理要求小王按照项目进度提交一份项目质量管理计划, 并提供了常规质量管理计划的模板, 主要包括质量检查点、检查人、检查内容、检查时间、检查方式等。小王于是按照张经理的要求编写并提交了《项目质量管理计划—X 项目》。

过了 2 个月, 张经理根据质量管理计划的某一个时间点, 询问小王某一个设计评审的会议情况时, 小王没有找到有关的会议记录。张经理又电话询问 X 项目的项目经理有关质量管理的情况, 该项目经理认为质量管理是由小王根据质量管理部门的要求进行的, 自己会大力配合。

[问题 1](8分)

结合以上案例, 请指出该质量管理计划制定和实施过程中存在的问题。

[问题 2](5分)

结合以上案例, 请指出 QA 的主要工作内容。

[问题 3](5分)

结合以上案例, 你认为设计评审会议应该由谁组织? 为什么?