

希赛网, 专注于**软考**、**PMP**、**通信**考试的专业 IT 知识库和在线教育平台, 希赛网在线题库, 提供历年真题、模拟试题、章节练习、知识点练习、错题本练习等在线做题服务, 更有**能力评估报告**, 让你告别盲目做题, **针对性地攻破自己的薄弱点**, 备考更高效。

希赛网官网: www.educity.cn

希赛网软件水平考试网: www.educity.cn/rk

希赛网在线题库: <http://www.educity.cn/tiku/>

2012 上半年高项论文真题解析: <http://www.educity.cn/tiku/tp1227.html>

2012 上半年信息系统项目管理师考试论文真题

● 论信息系统工程项目可行性研究

项目可行性研究就是从技术、经济、社会和人员等方面对项目进行研究和论证, 以确定该项目是否可行。一般来说, 项目可行性研究的内容主要包括技术可行性、经济可行性、运行环境可行性, 以及其他方面的可行性等内容。

请围绕“信息系统工程项目可行性研究”论题, 分别从以下三个方面进行论述:

- 1、简要说明你参与的某信息系统工程项目的背景、目的、发起单位的性质, 项目的技术和运行特点、项目的周期, 以及你在项目中承担的主要工作。
- 2、结合你参与的项目具体论述项目初步可行性和详细可行性研究的主要内容以及两者之间的联系和差异。
- 3、根据你的项目管理经验, 简要阐述项目可行性研究在信息系统工程项目中的作用与意义。

● 论信息系统项目的风险管理

项目同其他经济活动一样存在风险, 项目管理者必须对风险实施有效的管理。项目风险管理包括进行风险管理计划编制、对项目风险进行识别、分析、应对和监控的过程。完全避免或消除风险, 或者只享受权益而不承担风险, 是不可能的。主要风险清单是一个重要的风险管理工具, 它指明了项目在任何时候面临的^{最大}风险。通过对主要风险进行追踪并建立应对措施, 可以使项目经理保持较强的风险管理意识。

请围绕“信息系统项目的风险管理”论题, 分别从以下三个方面进行论述:

- 1、概要叙述你参与管理过的信息系统项目 (项目的背景、发起单位、目的、项目周期、交付的产品等), 你担任的工作, 以及在风险管理方面承担的职责。
- 2、请简要论述你对项目风险的认识和项目风险管理的基本过程、主要方法、工具。

3、结合你的项目实际经历，请指出你参与管理过的信息系统项目最主要的风险是哪些，并具体阐述其应对计划，包括：风险描述，出现的原因，采用的具体应对措施、方法和工具等。

希赛网在线题库